

論点7, 論点8に関する作業工程について (修正案)

1. 論点7に関する作業の工程表

時期	[1] 用語の整理について	[2] 事例の収集について	[3] 自治体及び国の取組の検証について
7月時点での状況	※資料4の2～3ページ …用語の整理の仕方について検討中。	※資料4の4～6ページ …事例を集める際の観点について整理中。(今後、地域における日本語協議会等を通して事例を収集。)	※資料4の7ページ …検証に向け、日本語教育実態調査や文化庁事業のデータ等を整理中(既に文化庁が所有しているデータを基本として検証を実施する予定。)
7月	○日本語教育小委員会において暫定的に整理(この後、事例収集の状況を踏まえ、適宜修正。)	○事例を集める際の観点を整理。(ステップ1) ○地域における日本語教育協議会や日本語教育小委員会委員の協力等を通じて情報収集(ステップ2)	○事務局において資料を作成。
8月			
9月			
10月			
11月	10日 日本語教育小委員会⑤	○事例の候補を絞る観点について検討。	○必要な資料等について意見交換。(以降も引き続き、データを整理。)
12月	(中旬) 日本語教育小委員会⑥	○「選考する事例の案」について確認。(この後、委託により、事例の詳細情報の収集〔ヒアリング〕を開始)	○検証について、意見交換。
H27年1月	(中旬) 日本語教育小委員会⑦	委託によるヒアリングの実施。この間、体制整備の考え方や事例集についても適宜委員に照会。	○検証について、骨子について検討。
H27年1月	(下旬) 日本語教育小委員会⑧		○検証について、骨子(或いは)案について検討。
2月	国語分科会(第14期最後)		
3月	文化審議会(第14期最後)		
4月	文化審議会(第15期最初)		
5月	国語分科会&日本語教育小委員会①(第15期最初)		
6月	日本語教育小委員会② ○論点7に関するとりまとめの素案について検討(体制整備の考え方、事例集)		
7月	日本語教育小委員会③ ○論点7に関するとりまとめの案について検討(体制整備の考え方、事例集) 日本語教育小委員会④ ○論点7に関するとりまとめの案について確認(体制整備の考え方、事例集)		

※ 相当作業量が多いことが予想されるので、必要に応じてアルバイト等を検討。

※ 作業の進捗状況によって、予定は適宜変更。

2. 論点8に関する作業の工程表

時期	[1] 調査に関する共通利用項目の作成	[2] 調査研究の実施	[3] 調査結果の分析、活用に関する連携・協力について
7月時点での状況	※資料4の10ページ …大枠について検討中。	※資料4の11ページ, 資料5 …大枠について検討中。別途, 公募に係る仕様書を作成中。	※資料4の12ページ …大枠について検討中。
7月			
8月	○各地の調査研究のデータ化		
9月			
10月			
11月	(中旬) 日本語教育小委員会⑤ ○状況報告	○状況報告 ○調査研究の入札	○状況報告
12月	(中旬) 日本語教育小委員会⑥ ○状況報告		○実施案について報告
H27年 1月	(中旬) 日本語教育小委員会⑦ ○調査に関する共通利用項目の素案について検討	※委託により実施。適宜, 監督&指導。	(中旬) 「調査結果の分析・活用に関するミーティング(仮)」を実施。
	(下旬) 日本語教育小委員会⑨ ○素案について検討		○ミーティングの結果を報告
2月	国語分科会 (第14期最後)		
3月	文化審議会 (第14期最後)		
4月	文化審議会 (第15期最初)		
5月	国語分科会 & 日本語教育小委員会① (第15期最初)	※引き続き, 作成&試行&修正。適宜, 委員にも照会	
6月	日本語教育小委員会② ○共通利用項目について検討 ○論点8に関するとりまとめの案について検討		
7月	日本語教育小委員会③ ○共通利用項目について検討 ○論点8に関するとりまとめの案について検討 日本語教育小委員会④ ○論点8に関するとりまとめの案について確認		

※ 作業の進捗状況によって、予定は適宜変更。