

## 古墳壁画保存活用検討会の今後（平成20年度）のスケジュール（案）

検討会スケジュール	高松塚古墳作業スケジュール	キトラ古墳作業スケジュール
<p>○第1回 平成20年6月25日（水）13:30～ 於：三田共用会議所第4特別会議室 （議題）・座長等の選出 ・高松塚古墳壁画の保存対策 ・キトラ古墳壁画の保存対策 など</p> <p>○第2回 平成20年7月～8月頃 （議題）・現地視察 ・仮整備の作業状況（高松塚） ・剥ぎ取りの検討（キトラ） など</p> <p>第3回 平成20年10月～11月頃 （議題）・修理方法の検討（高松塚） ・剥ぎ取りの検討（キトラ） など</p> <p>第4回 平成21年1月～2月頃 （議題）・修理後の検討（高松塚） ・剥ぎ取り後の検討（キトラ） など</p>	<p>○壁面の及び石材の修理 → およそ10年程度</p> <p>・壁面及び石材のクリーニング （主にカビ等の除去作業）</p> <p>・壁面及び石材の劣化箇所の調査 （劣化マップの作成）</p> <p>○墳丘の仮整備 → 平成20年度中</p> <p>・古墳周辺の発掘調査</p> <p>・保存施設の撤去</p> <p>・墳丘の仮整備</p> <p>○修理作業室の一般公開（秋）</p>	<p>○壁面の剥ぎ取り → 年度内に天井天文図の剥ぎ取りの終了 → 天井天文図の剥ぎ取り終了後は泥の下の十二支像部分の剥ぎ取りの実施。</p> <p>○剥ぎ取った壁画の保存処置</p> <p>○石室内の点検、生物対策</p> <p>○出土遺物等の科学分析・保存処置作業</p> <p>○青龍の公開（平成21年5月）</p>

※スケジュールは現時点の予定。今後の作業の進捗状況によって変更があり。高松塚古墳壁画劣化原因調査検討会から適宜、調査状況の報告を行う。