資料８－１

絵画層養生作業計画（案）

作業内容	作業場所	作業員		処置箇所	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	32日	33日	34日	35日	36日	37日	38日	39日	40日	41日	42日	43日	44日	45日	46日	47日	48日	49日	50日	51日	52日	53日	54日	55日	56日	57日	58日	59日	60日
石継周辺の処置				三方壁																																																																
	東文研	3人	材料準備																																																																	
	石室内・取合	3人	表打																																																																	
	石室内・取合	3人	表打																																																																	
	石室内・取合	3人	切断																																																																	
	石室内・取合	3人	剥がし																																																																	
	準備室	1人	材料調整																																																																	
				天井																																																																
	石室内・取合	3人	表打																																																																	
	石室内・取合	3人	表打																																																																	
	石室内・取合	3人	切断																																																																	
	石室内・取合	3人	剥がし																																																																	
	作業室	2人	剥がした壁体の処置と記録																																																																	
目地等の除去	石室内・取合	3人																																																																	
解体前の表打ち				三方壁																																																																
	東文研	3人	材料準備																																																																	
	石室内・取合	3人	表打　小判																																																																	
	石室内・取合	3人	表打　中判																																																																	
	石室内・取合	3人	表打　全面																																																																	
				天井																																																																
	石室内・取合	3人	表打　小判																																																																	
	石室内・取合	3人	表打　中判																																																																	
	石室内・取合	3人	表打③ガーゼ全面																																																																	
	準備室	1人	材料調整																																																																	
		1人	記録