
８月 ９月 １０月 １１月

発掘調査 内部覆屋設置

養生試験・
養生

４月 ５月 ６月１２月 １月 ２月 ３月

石室解体

発掘調査
石室外部調

査
石室解体 床石解体

　　発掘調査　　　　　　　発掘調査 内部覆屋設置 発掘調査
石室外部調

査

平成１８年 平成１９年

大地震の痕跡の型取り、調査等（半月の遅れ）

国宝高松塚古墳壁画の恒久保存方針に係る石室解体工程スケジュールについて（予定）

床石解体

養生試験・
養生

壁画養生

平成18年10月
発掘調査開始時

平成18年12月末
現在（予定）

壁画養生

※当該予定スケジュールは、平成１８年１２月末現在のものであり、今後の進捗状況によっては変更があり得る。


