

これまでの経緯及び今後のスケジュール（案）

- 令和 6 年 12 月 18 日 中間とりまとめ公表

- 令和 6 年 12 月 18 日～令和 7 年 1 月 31 日
関係団体への書面ヒアリング

- 令和 7 年 2 月 20 日
第 5 回 地域文化芸術活動 WG
 - ・関係団体への書面ヒアリングの結果報告等
 - ・各論（個別課題への対応等）に関する議論 等

- 令和 7 年 3 月
第 6 回 地域文化芸術活動 WG
 - ・最終とりまとめ（素案）に関する議論 等

- 令和 7 年春頃 実行会議（2 回程度の開催を想定）
最終とりまとめ