

今後の検討スケジュール（案）

第3期文化施設部会
(第1回) (R8.5.12) 資料より

資料3



	第3期 (R8年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
文化施設部会		★ 第1回 ・部会長選任 ・検討事項とWGの設置 ・文化施設に関する検討		★ 第2回 ・文化施設に関する検討			★ 第3回 ・今後の文化施設の在り方について(報告素案)等		★ 第4回 ・今後の文化施設の在り方について(報告案)等			★ 第5回 ・報告を受けた具体的施策について等
博物館WG		★ 第1回 ・博物館におけるコレクション・マネジメント等を含む機能強化の在り方 ・博物館登録事務の所管 ・論点整理から更に検討を深めるべき事項等		★ 第2回 ・博物館におけるコレクション・マネジメント等を含む機能強化の在り方 ・博物館登録事務の所管 ・論点整理から更に検討を深めるべき事項等								★ 第3回 ・博物館におけるコレクション・マネジメント等を含む機能強化の在り方 ・報告を受けた具体的施策について等
劇場WG			★ 第1回 ・劇場・音楽堂等指針の改正の検討 ・論点整理から更に検討を深めるべき事項等		★ 第2回 ・劇場・音楽堂等指針の改正の検討 ・論点整理から更に検討を深めるべき事項等		★ 第3回 ・劇場・音楽堂等指針の改正の検討等		★ 第4回 ・劇場・音楽堂等指針の改正の検討等			★ 第5回 ・劇場・音楽堂等指針の改正の検討 ・報告を受けた具体的施策について等

パブリック・コメント実施

報告とりまとめ

R9年度以降改正

※今後の状況により、変更が有り得る。