

今後のスケジュール（案）

10月18日 企画調査会・作業部会合同会議
・指針（案）の検討

11月 文化財分科会
・指針（案）の報告

パブリックコメント（1ヶ月間）

12月21日 企画調査会・作業部会合同会議
・指針（案）の決定

平成31年
1月 文化財分科会
・指針の決定