

## 今後の進め方について（イメージ）

## 令和7年度

3月19日（木）（本日） 第3回企画調査会

- ・「文化財の匠プロジェクト」これまでの取組と今後に向けた課題の整理

## 令和8年度

4月下旬～5月上旬頃 第4回企画調査会

- ・「文化財の匠プロジェクト」これまでの取組と今後に向けた課題の整理
- ・関係者からのヒアリング等の実施（P）

5月～9月頃

テーマごとに関係者からのヒアリング等を実施  
（計4回程度）

9月～11月頃

次期「文化財の匠プロジェクト」に盛り込むべき  
必要施策についての検討・答申の成案化  
（計3回程度）

12月頃

文化審議会文化財分科会答申  
次期「文化財の匠プロジェクト」決定