

## 国語課題小委員会における審議スケジュール（案）

〔 今期の審議事項 ① 公用文の在り方について  
② 「障害」の表記について 〕

※日程、内容はいずれも予定

	国語課題小委員会・国語分科会・文化審議会	主査打合せ会
平成31 4月	12. 文化審Ⅰ	
令和元 5月	17. 分科会Ⅰ 分科会長等の選出, 小委員会設置 17(金) 11:00~12:00 ←本日 課題小① 主査等の選出, 打合せ会設置	29. 打合せ① 成果物1 素案の検討 成果物2 構想の検討
6月	7(金) 15:00~17:00 文化庁特別会議室 課題小② 成果物1 素案の検討 成果物2 構想の検討 「障害」の表記について(※以降も審議状況に応じて逐次検討)	26. 打合せ② 成果物1 案の検討 成果物2 具体的形式の検討 執筆分担
7月	24(水) 10:00~12:00 文化庁第2会議室 課題小③ 成果物1 案の検討 成果物2 具体的形式の検討 各府省庁アンケートについて	12. 打合せ③ 成果物1 案の検討 成果物2 案の具体的形式の検討 執筆分担 各府省庁アンケートについて
8月		1. 打合せ④ 中間報告案(成果物1)の検討 成果物2 たたき台の検討 各府省庁の文書等調査について
9月	13(金) 15:00~17:00 文化庁第2会議室 課題小④ 中間報告案(成果物1)の検討 成果物2 たたき台の検討 各府省庁の文書等調査について	25. 打合せ⑤ 中間報告案(成果物1)の決定 成果物2 素案の検討
10月	未. 課題小⑤ 中間報告案(成果物1)の決定 未. 分科会Ⅱ 中間報告 未. 文化審Ⅱ 中間報告	未. 打合せ⑥ 成果物2 素案の検討
11月	未. 課題小⑥ 成果物2 素案の検討	未. 打合せ⑦ 成果物2 案の検討
12月	未. 課題小⑦ 成果物2 案の検討	未. 打合せ⑧ 報告(成果物1・2)案の検討
令和2 1月	未. 課題小⑧ 報告(成果物1・2)案の検討	未. 打合せ⑨ 報告(成果物1・2)案の検討 未. 打合せ⑩ 報告(成果物1・2)案の検討
2 3月	未. 課題小⑨ 報告(成果物1・2)案の決定 未. 分科会Ⅲ 報告 未. 文化審Ⅲ 報告・了承	未. 打合せ⑪ 【予備】報告案最終調整
以降	(成果物について周知。必要に応じて関係府省等と協議)	