

国立メディア芸術総合センター（仮称）の
当面の設立準備スケジュール（案）

平成21年

・ 7月

設立準備委員会の設置・開催

- 第1回 2日（討議）
- 第2回 8日（ヒアリング等）
- 第3回 10日（ヒアリング等）
- 第4回 未定（基本計画案の審議）
- 第5回 未定（基本計画案の審議）

※基本計画：事業内容、管理運営方法、施設内容、施設規模等

・ 8月

企画提案（設計者・建設地・事業プラン、施設概要等）
の公募（公募型プロポーザル方式による競争入札）

<※公示～技術提案書の提出まで60日間必要。>

・ 10月

企画提案の採択・決定

・ 10月以降

基本設計、実施設計

建設業者の公募（総合評価落札方式による競争入札）

建設業者の決定、契約締結

工事着工

管理運営団体の公募（企画競争）

※あくまで現時点での予定である。