

検討のスケジュール（案）

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

障害者文化芸術活動推進会議①

関係省庁会議

有識者会議①

- ・基本計画策定について
- ・各委員からの意見
- ・各省庁における取組

有識者会議②

関係団体からヒアリング

基本計画WG①

基本計画WG②

基本計画WG③

有識者会議③

中間報告案

障害者文化芸術活動推進会議②

関係省庁会議

パブリックコメント

障害者文化芸術活動推進会議③予備日

関係省庁会議

WGの間、必要に応じて適宜、有識者会議メンバーを含め関係者から意見を聴取