

文化遺産総合活用推進事業 実施計画

1 都道府県・市区町村名	大阪府和泉市	2 補助事業の種類	地域文化遺産活性化
3 実施計画の名称	和泉市文化財を活用した地域活性化推進計画	【計画の改善時期】 平成 年度	
4 実施計画期間	平成 26 年度 ～ 平成 30 年度		
5 実施計画の概要			
和泉市ふるさと空間づくり構想（平成10年1月作成）、和泉市シティプロモーション戦略（平成25年3月策定）、和泉市観光振興戦略プラン（平成28年2月策定）をふまえ、地域の文化遺産の次世代への継承・発展ならびに文化遺産を活用した地域の活性化を進めるため、以下の取り組みを実施する。また、地域全体で文化遺産を保存・継承し、活用していくための体制の確立・発展を目指す。 1. 文化遺産に関する総合的な情報発信事業（H26. 4. 1～H31. 3. 31） 2. 観光ボランティアクラブの人材育成事業（H26. 4. 1～H31. 3. 31） 3. 地域の文化遺産普及啓発事業（H26. 4. 1～H31. 3. 31） 4. 記録作成事業（H29. 4. 1～H31. 3. 31）			
6 実施体制			
和泉市が本実施計画全体の企画・調整や各種補助事業に関する指導等を行う。 主な担当課、役割は以下のとおり。 教育委員会生涯学習部文化財振興課：全体の調整、各種補助事業における文化財の取り扱いに関する指導、調整 市長公室いずみアピール課：広報およびシティプロモーション、観光業務に関する連携等 総務部人権・男女参画室国際化推進グループ：姉妹都市、友好都市との連携、市内在住外国人・留学生へのPR また、補助事業は次の団体が実施する。 和泉市文化財活性化推進実行委員会（和泉市文化財保護委員長） 構成団体（和泉市、和泉市教育委員会、和泉市文化協会、和泉商工会議所、和泉青年会議所、池上曾根遺跡史跡公園協力会、信太の森の鏡池史跡公園協力会、和泉観光ボランティアクラブ ほか）			
7 実施計画における目標と期待される効果		別紙①のとおり	
8 補助事業の概要	(1) 補助金額	～平成29年度交付決定額： 15,230 千円	平成30年度申請額： 5,916 千円
(2) 実施事業の概要		別紙②のとおり	
9 その他計画実施により想定される効果（定性的な効果を記載）			
地元で伝わるかけがえのない文化財・文化遺産に対する市民の関心や意識が向上し、地域の文化財・文化遺産の保存と、次世代への確実な継承を図るとともに、文化財・文化遺産を活かした地域の活性化が期待できる。 また、行政と文化財や観光、国際交流にかかわる民間諸団体、教育機関、企業、地域コミュニティとの連携・協力体制が構築されるとともに、外国人観光客や市内在住外国人、留学生へのPRが進み、国内外の観光客の増加および和泉市シティプロモーション戦略（平成25年3月策定）、和泉市観光振興戦略プラン（平成28年2月策定）に掲げる来訪促進に寄与することができる。			
10 その他事業（自主財源、民間団体、他省庁等からの補助（支援）を予定している事業など）			
事業概要：	池上曾根史跡公園で、高校軽音学部によるコンサート、「高校軽音フェスタ in 弥生の杜」を開催し、若者を中心に幅広い世代に文化財・文化遺産の周知を図る。		
事業概要：	和泉市いずみの国歴史館や、信太の森ふるさと館などへの入館者増加を目指し、特別展の広報活動等に取り組む。		
事業概要：			
11 「歴史文化基本構想」の策定や「歴史的風致維持向上計画」の作成・認定に向けた計画の見込等			
現在のところ「歴史文化基本構想」の策定年度等については未定であるが、本事業の実施により、市内の文化財・文化遺産をひろく普及し、行政や特定の団体だけでなく、市民一人ひとりがこれらを保存・活用するという意識を醸成し、今後の策定を目指す。			

12 担当部局	
地方公共団体 担当部局課	教育委員会 生涯学習部 文化財振興課

7 実施計画における目標と期待される効果 別紙

目標区分 1 :	地域の文化資源を活用した集客・交流				
評価指標区分 1 :	地域に誇りを感じる住民の割合 (具体的な指標は次のとおり)				
具体的な指標 1 :	第4次ならびに第5次和泉市総合計画の目標管理のための市民アンケート調査における「和泉市の歴史文化遺産や歴史に興味を持っている」(第4次)、「和泉市の歴史文化に誇りを持っている」(第5次)と答えた市民の割合	関連事業:	①②③④⑤		
目標値 1 :	【現状値】 平成 26 年度 59 % ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 61 %				
設定根拠 1 :	平成17年度から平成25年度までの伸び率の平均値0.55%に対し、目標値0.6%とした。				
進捗状況 1 :	各年度、状況値、目標に対する達成率				
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度
59 %	55 %	47 %	46 %	%	%
0%	-200%	-600%	-650%		
目標区分 2 :	地域の文化資源を活用した集客・交流				
評価指標区分 2 :	地域の文化遺産への来場者数 (具体的な指標は次のとおり)				
具体的な指標 2 :	市内文化財施設(和泉市いずみの国歴史館、池上曽根史跡公園、信太の森の鏡池史跡公園)の来館・来場者数の合計(商工まつりによる池上曽根史跡公園への来園者数は除く)	関連事業:	①②③④		
目標値 2 :	【現状値】 平成 26 年度 74,238 人 ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 78,000 人				
設定根拠 2 :	平成26年度は前年度比-5%、翌27年度は前年度比-4%であった。 平成30年度までにこの減少傾向に歯止めをかけ、平成25年度水準に戻す。				
進捗状況 2 :	各年度、状況値、目標に対する達成率				
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度
74,238 人	70,928 人	79,998 人	78,445 人	人	人
0%	-88%	153%	112%		
目標区分 3 :	伝統文化の継承体制の維持・確立				
評価指標区分 3 :	祭礼行事等の保存会会員数、保存団体数 (具体的な指標は次のとおり)				
具体的な指標 3 :	泉州信太山盆踊り保存会および南横山笹踊り保存会会員数(合計)の維持	関連事業:	⑥		
目標値 3 :	【現状値】 平成 28 年度 74 人 ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 74 人				
設定根拠 3 :	幸・王子町(信太山盆踊り)、父鬼町(南横山笹踊り)の人口減少の現状から、現状維持を設定した。				
進捗状況 3 :	各年度、状況値、目標に対する達成率				
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度
人	人	74 人	77 人	人	人
		100%	104%		

8 (2) 実施事業の概要 別紙

事業①：	文化遺産に関する総合的な情報発信事業（文化財総合冊子、マップ関係）				実施団体：	和泉市文化財活性化推進実行委員会	
事業区分：	情報発信				事業期間：	平成 26 年度 ～ 平成 30 年度	
事業概要：	市内文化財・文化遺産を紹介する文化財総合冊子を製作し、市民に配布するほか、研修会や歴史ウォーク等で活用する。平成26年度に日本語版、平成27・28年度で外国語版(英語・中文簡体字・中文繁体字・ハングル)を制作した。平成30年度には、史跡めぐりに利用できる「文化財マップ」を制作する。						
評価指標区分：	・補助事業終了後のパンフレット等コンテンツ増刷数（自主事業分）					（具体的な指標は次のとおり）	
具体的な指標：	文化財活性化冊子等各国語版の増刷（自主事業分）						
目標値：	【現状値】 平成 26 年度 0 冊 ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 1,000 冊						
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率						
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度		
冊	0 冊	0 冊	0 冊	冊	冊		
	0%	0%	0%				
事業②：	文化遺産に関する総合的な情報発信事業（文化財ホームページ関係）				実施団体：	和泉市文化財活性化推進実行委員会	
事業区分：	情報発信				事業期間：	平成 26 年度 ～ 平成 30 年度	
事業概要：	文化財総合冊子の内容をベースに、市内の文化財を紹介するウェブサイトを制作する。平成26年度に日本語版を制作し、平成27年度にスマホ版の制作、平成28年度からは多言語化を計画しているほか、映像コンテンツ等、内容の充実をはかる。						
評価指標区分：	・ホームページ閲覧数（PV数）					（具体的な指標は次のとおり）	
具体的な指標：	ホームページ「和泉市の歴史と文化財」のPV数						
目標値：	【現状値】 平成 26 年度 100 回 ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 10,000 回						
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率						
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度		
100 回	1,850 回	5,335 回	9,121 回	回	回		
0%	18%	53%	91%				
事業③：	観光ボランティアガイドの人材育成事業				実施団体：	和泉市文化財活性化推進実行委員会	
事業区分：	人材育成				事業期間：	平成 26 年度 ～ 平成 30 年度	
事業概要：	和泉観光ボランティアクラブと連携し、文化財総合冊子をテキストとして研修会を開催する。また、和泉市歴史ウォーク等で解説員としての協力を要請し、ガイドスキル向上を図る。						
評価指標区分：	・ボランティアガイド育成講座修了者の後年度活動者数					（具体的な指標は次のとおり）	
具体的な指標：	ボランティアガイド養成講座（新規会員向け、既存会員向けとも）を受講した者の後年度活動者数						
目標値：	【現状値】 平成 26 年度 6 人 ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 25 人						
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率						
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度		
6 人	9 人	23 人	6 人	人	人		
0%	16%	89%	0%				

事業④：	和泉市歴史ウォーク					実施団体：	和泉市文化財活性化推進実行委員会				
事業区分：	普及啓発					事業期間：	平成 26 年度 ～ 平成 30 年度				
事業概要：	平成26年度事業で制作した文化財総合冊子『和泉市の歴史と文化財』で紹介している文化遺産を中心に、専門家や観光ボランティアガイドの解説を聞きながら市内を巡る。また、発掘調査や市史編さん事業の成果を踏まえ、和泉市の歴史を分かりやすく解説することにより、和泉市の歴史や文化財への関心を高める。										
評価指標区分：	・その他					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	和泉市文化財活性化推進実行委員会SNS公式アカウントにおける、イベント告知・イベント中・イベント後の投稿への「いいね」の数の合計										
目標値：	【現状値】 平成 26 年度 0 件 ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 90 件										
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率										
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度						
0 件	0 件	0 件	0 件	件	件						
0%	0%	0%	0%								
事業⑤：	いずみ歴史トーク					実施団体：	和泉市文化財活性化推進実行委員会				
事業区分：	普及啓発					事業期間：	平成 26 年度 ～ 平成 30 年度				
事業概要：	市内各所に出掛け、地元の歴史を語る講演会を開催し、発掘調査や市史編さん事業の最新の成果を紹介するほか、和泉市史『和泉市の歴史』や和泉市史紀要の内容を分かりやすく解説することにより、和泉市の歴史や文化財への関心を高める。										
評価指標区分：	・その他					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	和泉市文化財活性化推進実行委員会SNS公式アカウントにおける、イベント告知・イベント中・イベント後の投稿への「いいね」の数の合計										
目標値：	【現状値】 平成 26 年度 0 件 ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 90 件										
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率										
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度						
0 件	0 件	0 件	0 件	件	件						
0%	0%	0%	0%								
事業⑥：	伝統文化記録作成事業					実施団体：	和泉市文化財活性化推進実行委員会				
事業区分：	記録作成					事業期間：	平成 29 年度 ～ 平成 30 年度				
事業概要：	「信太山盆踊り」および「南横山笹踊り」について、両保存会と連携し、後継者養成のための記録映像（DVD）を製作する。成果物は、伝承のための教材として使用するほか、市立図書館等に配架し、普及に努める。また、普及版映像も製作し、文化財HPおよびYouTubeで公開する。										
評価指標区分：	・記録映像の貸し出し（又は利用）回数等					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	DVDの利用回数およびYouTubeでの再生回数の合計										
目標値：	【現状値】 平成 29 年度 0 回 ⇒ 【目標値】 平成 30 年度 100 回										
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率										
平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度						
回	回	回	0 回	回	回						
			0%								