

地域文化財総合活用推進事業 実施計画

1 都道府県・市区町村名	仙台市	2 補助事業の種類	地域文化遺産活性化
3 実施計画の名称	仙台市文化遺産活性化事業	【計画の改善時期】 平成 31 年度	
4 実施計画期間	平成 29 年度 ～ 平成 31 年度		
5 実施計画の概要			
<p>仙台市の多様な文化遺産の着実な適切な保存・継承とともに、地域活性化を推進するため、下記の事業を実施する。また、実施計画期間中は行政と民間組織との協力・連携体制により、適切かつ効果的な文化財保護と、文化遺産を活用した観光政策を検討する。</p> <p>1. 情報発信事業 事業①仙台駅東の文化遺産マップづくり 事業②作並街道沿い案内表示板設置事業（平成30年度より実施）</p> <p>2. 普及啓発事業 事業③仙台駅東の文化遺産講座とまち歩きの実施（平成30年度より実施） 事業④「忘れられたまち」を伝える古絵図・写真による展示上映と歴史文化講座の開催 事業⑤東西市街地の接点となるX橋からみた歴史文化・まちづくり講座の開催 事業⑥東西の歴史文化を結ぶモニターツアーの実施 事業⑦100年七夏の製作ワーキングおよび製作の手引きの発刊（平成30・31年度は実施団体の自主事業として実施）</p>			
6 実施体制			
<ul style="list-style-type: none"> ・教育委員会文化財課：実施計画に係る全体の企画・調整および各補助事業に係る指導等、実行委員会事務局 ・構成団体：補助事業の実施、および補助事業の実施団体との連絡調整等 仙台駅東エリアマネジメント協議会、クロップス親和会、東口ガイドボランティア宮城野さんぽみち 関山街道フォーラム協議会 			
7 実施計画における目標と期待される効果		別紙①のとおり	
8 補助事業の概要	(1) 補助金額	～平成30年度交付決定額： 6,741 千円	平成31年度申請額： 3,168 千円
(2) 実施事業の概要		別紙②のとおり	
9 その他計画実施により想定される効果（定性的な効果を記載）			
<p>地域の多様な文化遺産に関する市民の理解・関心が高まり、今後の確実な継承に資することができる。また、行政と民間団体、文化財保護団体による連携・協力体制が充実するとともに、仙台駅を中心とした東西への交流人口の増加が期待される。</p>			
10 その他事業（自主財源、民間団体、他省庁等からの補助（支援）を予定している事業など）			
事業概要：			
事業概要：			
事業概要：			
11 「文化財保存活用地域計画」の作成・認定や「文化財保存活用大綱」の策定、「歴史文化基本構想」の策定や「歴史的風致維持向上計画」の作成・認定に向けた計画の見込等			
<p>東日本大震災からの復旧・復興事業を優先していることから、歴史文化基本構想の策定等に向けた具体的な計画を立てる段階には至っていないが、引き続き計画策定に向けた情報収集等を進める。</p>			
12 担当部局			
地方公共団体 担当部局課	仙台市教育委員会生涯学習部文化財課		

7 実施計画における目標と期待される効果 別紙

目標区分1:	地域の文化資源を核としたコミュニティの再生・活性化					
評価指標区分1:	文化遺産が所在する最寄駅の乗降者者数 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標1:	最寄の5駅 (JR東日本仙石線2駅・仙台市営地下鉄東西線3駅) の1日平均乗車人員数の合計	関連事業:	①、③～⑦			
目標値1:	【現状値】 平成 29 年度 17,648 人 ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 26,472 人					
設定根拠1:	JR 当該2駅の1日平均乗車人員が、平成24年度から平成27年度までで、1.15倍になっていることから、平成27年度を基準に、平成31年度には1.5倍になることを目標に算出 (※市営地下鉄東西線は平成27年12月開通のため、算出根拠から除外)					
進捗状況1:	各年度、状況値、目標に対する達成率					
平成 年度	平成 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	
人	人	19,419 人	20,162 人	人	人	
		20%	28%			
目標区分2:	地域の文化資源を核としたコミュニティの再生・活性化					
評価指標区分2:	文化遺産が所在する最寄駅の乗降者者数 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標2:	最寄3駅 (JR東日本仙山線3駅) の1日平均乗車人員数の合計	関連事業:	②			
目標値2:	【現状値】 平成 28 年度 8,018 人 ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 8,659 人					
設定根拠2:	JR 当該1駅の1日平均乗車人数が、平成25年度から平成28年度までで、1.03倍になっていることから、平成28年度を基準に、平成31年度には1.08倍になることを目標に算出					
進捗状況2:	各年度、状況値、目標に対する達成率					
平成 年度	平成 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	
人	人	人	8,041 人	人	人	
			4%			

8 (2) 実施事業の概要 別紙

事業①：	仙台駅東の文化遺産マップづくり	実施団体：	仙台駅東エリアマネジメント協議会、ク ロップス親和会、宮城野さんぽみち			
事業区分：	情報発信	事業期間：	平成 29 年度 ～ 平成 31 年度			
事業概要：	仙台駅東側の文化遺産を巡るルートマップを作成し、ホームページに公開する。また、平成29年度に作成した文化遺産の紹介マップを活用した講座及びまち歩きを開催する。					
評価指標区分：	・コンテンツダウンロード数（掲載HPや動画共有サイトでの再生回数等）			(具体的な指標は次のとおり)		
具体的な指標：	仙台駅東の文化財マップを掲載したホームページからのダウンロード数					
目標値：	【現状値】 平成 28 年度 0 件 ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 400 件					
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率					
平成 年度	平成 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	
件	件	42 件	197 件	件	件	
		11%	49%			
事業②：	作並街道沿い案内表示板設置事業	実施団体：	関山街道フォーラム協議会			
事業区分：	情報発信	事業期間：	平成 30 年度 ～ 平成 31 年度			
事業概要：	作並街道及び周辺の史跡・名所に案内表示板を増設する。案内表示板にはQRコードを記載してホームページとの連動を図り、地域住民や観光客に対し、地域の歴史や文化に関する理解の促進を目指す。					
評価指標区分：	・ホームページ閲覧数（PV数）			(具体的な指標は次のとおり)		
具体的な指標：	QRコードに連動したホームページ閲覧数					
目標値：	【現状値】 平成 29 年度 0 pv ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 6,000 pv					
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率					
平成 年度	平成 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	
pv	pv	pv	2,845 pv	pv	pv	
			47%			
事業③：	仙台駅東の文化遺産講座とまち歩きの実施	実施団体：	ク ロップス親和会、仙台駅東エリアマネ ジメント協議会、宮城野さんぽみち			
事業区分：	普及啓発	事業期間：	平成 30 年度 ～ 平成 31 年度			
事業概要：	平成29～30年度の情報発信事業で作成したマップを活用した講座及びまち歩きを実施し、仙台駅東エリアの文化遺産の普及啓発を促進する。					
評価指標区分：	・その他			(具体的な指標は次のとおり)		
具体的な指標：	地域の魅力を再発見した人の割合					
目標値：	【現状値】 平成 29 年度 0 % ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 95 %					
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率					
平成 年度	平成 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	
%	%	%	89 %	%	%	
			94%			

事業④：	「忘れられたまち」を伝える古絵図・写真による展示上映と歴史文化講座の開催					実施団体：	仙台駅エリアマネジメント協議会				
事業区分：	普及啓発					事業期間：	平成 29 年度 ～ 平成 31 年度				
事業概要：	仙台駅東に關係する古絵図・地図、写真、映像の展示上映会の開催により地域の文化財を紹介し、文化遺産に関する情報収集を促進させる。展示上映会を踏まえて講座を開催し、古い写真や映像の利活用方法の普及啓発を行い、市民レベルでの実践につなげる。										
評価指標区分：	・保存会への新規入会者数					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	アーカイブ活動保存会への入会者数										
目標値：	【現状値】 平成 29 年度 0 人 ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 200 人										
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率										
平成	年度	平成	年度	平成 29	年度	平成 30	年度	平成 31	年度	平成 32	年度
	人		人	102	人	152	人		人		人
				51%		76%					
事業⑤：	東西市街地の接点となるX橋からみた歴史文化・まちづくり講座の開催					実施団体：	仙台駅東エリアマネジメント協議会、クロッブス親和会				
事業区分：	普及啓発					事業期間：	平成 29 年度 ～ 平成 31 年度				
事業概要：	仙台市の東西市街地を結んできたX橋（現宮城野橋）からみた仙台の歴史・文化・まちづくり講座を開催し、地域コミュニティの活性化と仙台駅東西の交流推進を図る。										
評価指標区分：	・保存会への新規入会者数					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	X橋保存・モニュメント活用会員数										
目標値：	【現状値】 平成 29 年度 0 人 ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 60 人										
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率										
平成	年度	平成	年度	平成 29	年度	平成 30	年度	平成 31	年度	平成 32	年度
	人		人	23	人	41	人		人		人
				38%		68%					
事業⑥：	東西の歴史文化を結ぶモニターツアーの実施					実施団体：	宮城野さんぼみち				
事業区分：	普及啓発					事業期間：	平成 29 年度 ～ 平成 31 年度				
事業概要：	仙台駅東西の歴史文化スポットをつなぐ回遊ルートを開発することを目的にモニターツアーを開催する。あわせて歴史家等によるプレ講座を開催し、ツアー後は参加者へのアンケート調査、ワークショップを実施し課題等を把握する。実施にあたっては平成29～30年度事業の成果を反映させる。										
評価指標区分：	・その他					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	仙台駅東地区にまたがって回遊する観光客の比率（東西主要文化スポットにおけるアンケートにより実施）										
目標値：	【現状値】 平成 29 年度 0 % ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 50 %										
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率										
平成	年度	平成	年度	平成 29	年度	平成 30	年度	平成 31	年度	平成 32	年度
	%		%	35.2	%	32	%		%		%
				70%		64%					

事業⑦：	100年七夕の製作ワーキングおよび製作の手引きの発刊			実施団体：	仙台駅東エリアマネジメント協議会	
事業区分：	普及啓発			事業期間：	平成 29 年度 ～ 平成 31 年度	
事業概要：	明治時代、大正時代につくられた七夕飾り（七つ飾り）を市民参加型ワークショップで再現・製作・公開する。あわせて飾り製作の手引書を作成し、次世代に伝承する。					
評価指標区分：	・その他			(具体的な指標は次のとおり)		
具体的な指標：	ワークショップ・製作の手引きをもとに100年七夕を製作した人数（SNS等による追跡調査）					
目標値：	【現状値】 平成 29 年度 0 人 ⇒ 【目標値】 平成 31 年度 100 人					
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率					
平成 年度	平成 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	
人	人	8 人	42 人	人	人	
		8%	42%			