

地域文化財総合活用推進事業 実施計画

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 都道府県・市区町村名 | 兵庫県・高砂市 | 2 補助事業の種類 | 地域文化遺産活性化 |
| 3 実施計画の名称 | 高砂市文化遺産総合活用推進事業 | 【計画の改善時期】 平成34年度 | |
| 4 実施計画期間 | 平成 29 年度 ～ 平成 33 年度 | | |
| 5 実施計画の概要 | | | |
| <p>高砂市歴史文化基本構想(平成23年策定)をふまえ、地域の文化遺産の次世代への継承・発展や、文化遺産を活用した、以下の取組みを実施する。また、計画期間中、以下の取組みを通じて、行政と民間団体の連携・協力体制の確立を目指す。</p> <p>(1) 地域の文化遺産次世代継承事業 情報発信事業・人材育成事業・普及啓発事業・調査研究事業</p> <p>(2) 伝統文化継承基盤整備事業 記録作成事業・後継者育成事業・用具等整備事業</p> | | | |
| 6 実施体制 | | | |
| <p>本実施計画に係る全体の企画・調整や、各補助事業に係る指導等は、下記の担当課が行う。</p> <p>高砂市教育委員会生涯学習課：各補助事業における文化財の取扱い等に関する指導・調整等 高砂市生活環境部産業振興課：観光業務に関する連携等</p> <p>また、補助事業は下記の団体が実施する。 高砂市文化遺産総合活用推進事業実行委員会（委員長：黒田昌宏） 構成団体：祭礼住民団体</p> | | | |
| 7 実施計画における目標と期待される効果 | | 別紙①のとおり | |
| 8 補助事業の概要 | (1) 補助金額 | ～平成30年度交付決定額： 104,027 千円 | 平成31年度要望額： 13,409 千円 |
| (2) 実施事業の概要 | | 別紙②のとおり | |
| 9 その他計画実施により想定される効果（定性的な効果を記載） | | | |
| <p>本計画に基づく事業の実施により、市民の伝統文化に対する関心や意識が向上し、地域の文化遺産の保存と、次世代への確実な継承とともに、地域の活性化が期待できる。また、文化財保存団体と高砂市教育委員会が連携し、様々な事業、情報発信を行うことにより、文化財の保存継承に対する啓蒙と周知・活用を図ることができる。</p> <p>本事業の実施により、市内祭礼来場者数（平成27年52,000人）が増加し、市内観光客の増加に寄与することができる。</p> | | | |
| 10 その他事業（自主財源、民間団体、他省庁等からの補助（支援）を予定している事業など） | | | |
| 事業概要： | なし | | |
| 事業概要： | | | |
| 事業概要： | | | |
| 11 「歴史文化基本構想」の策定や「歴史的風致維持向上計画」の作成・認定に向けた計画の見込等 | | | |
| <p>本事業の実施により、高砂市歴史文化基本構想（平成23年策定）で定める、市民との協働を推進することができ、歴史文化を活かしたまちづくりに資することができる。</p> | | | |
| 12 担当部局 | | | |
| 地方公共団体 担当部局課 | 高砂市教育委員会生涯学習課文化財係 | | |

7 実施計画における目標と期待される効果 別紙

| | | | | | | |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|--|
| 目標区分1: | 地域の文化資源を活用した集客・交流 | | | | | |
| 評価指標区分1: | 地域の祭礼行事等への入込客数 (具体的な指標は次のとおり) | | | | | |
| 具体的な指標1: | 祭礼行事への参加住民数 | | | 関連事業: | ①～⑥ | |
| 目標値1: | 【現状値】 平成 28 年度 6,725 人 ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 8,720 人 | | | | | |
| 設定根拠1: | 平成28年度高砂市観光入込客数の伸び率1.3倍を参考として、伸び率1.3倍を設定(参加団体総数) | | | | | |
| 進捗状況1: | 各年度、状況値、目標に対する達成率 | | | | | |
| 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | |
| 6,725 人 | 6,922 人 | 7,016 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 0% | 10% | 15% | | | | |

8 (2) 実施事業の概要 別紙

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------------|--|--|--|--|
| 事業①： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業 | | | | | 実施団体： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 | | | | |
| 事業区分： | 情報発信 | | | | | 事業期間： | 平成 29 年度 ~ 平成 33 年度 | | | | |
| 事業概要： | 祭礼活動の情報発信 (H31実施無し) | | | | | | | | | | |
| 評価指標区分： | ・その他 | | | | | (具体的な指標は次のとおり) | | | | | |
| 具体的な指標： | 祭礼団体参加者数 | | | | | | | | | | |
| 目標値： | 【現状値】 平成 28 年度 900 人 ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 1,050 人 | | | | | | | | | | |
| 進捗状況： | 各年度、状況値、目標に対する達成率 | | | | | | | | | | |
| 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | | | | | | |
| 900 人 | 932 人 | 957 人 | | | | | | | | | |
| 0% | 21% | 38% | | | | | | | | | |
| 事業②： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業 | | | | | 実施団体： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 | | | | |
| 事業区分： | 人材育成 | | | | | 事業期間： | 平成 29 年度 ~ 平成 33 年度 | | | | |
| 事業概要： | 祭礼の後継者育成 (H31実施無し) | | | | | | | | | | |
| 評価指標区分： | ・その他 | | | | | (具体的な指標は次のとおり) | | | | | |
| 具体的な指標： | 祭礼団体参加者数 | | | | | | | | | | |
| 目標値： | 【現状値】 平成 28 年度 365 人 ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 620 人 | | | | | | | | | | |
| 進捗状況： | 各年度、状況値、目標に対する達成率 | | | | | | | | | | |
| 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | | | | | | |
| 365 人 | 399 人 | 455 人 | | | | | | | | | |
| 0% | 13% | 35% | | | | | | | | | |
| 事業③： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業 | | | | | 実施団体： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 | | | | |
| 事業区分： | 普及啓発 | | | | | 事業期間： | 平成 29 年度 ~ 平成 33 年度 | | | | |
| 事業概要： | 地域住民への祭礼に関する情報共有 (H31実施無し) | | | | | | | | | | |
| 評価指標区分： | ・その他 | | | | | (具体的な指標は次のとおり) | | | | | |
| 具体的な指標： | 祭礼団体参加者数 | | | | | | | | | | |
| 目標値： | 【現状値】 平成 28 年度 365 人 ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 620 人 | | | | | | | | | | |
| 進捗状況： | 各年度、状況値、目標に対する達成率 | | | | | | | | | | |
| 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | | | | | | |
| 365 人 | 399 人 | 455 人 | | | | | | | | | |
| 0% | 13% | 35% | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|----------------------|----------------|----------|--|
| 事業④： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業 | 実施団体： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 | | | |
| 事業区分： | 記録作成 | 事業期間： | 平成 29 年度 ～ 平成 33 年度 | | | |
| 事業概要： | 祭礼に係る準備から実施までの記録の作成（藍屋町・高砂中部・日之出） | | | | | |
| 評価指標区分： | ・祭礼行事への参加住民数 | | | (具体的な指標は次のとおり) | | |
| 具体的な指標： | 祭礼行事（秋祭り）への参加住民数 | | | | | |
| 目標値： | 【現状値】 平成 28 年度 365 人 ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 600 人 | | | | | |
| 進捗状況： | 各年度、状況値、目標に対する達成率 | | | | | |
| 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | |
| 365 人 | 399 人 | 815 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 0% | 14% | 191% | | | | |
| 事業⑤： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業 | 実施団体： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 | | | |
| 事業区分： | 後継者養成 | 事業期間： | 平成 29 年度 ～ 平成 33 年度 | | | |
| 事業概要： | 祭礼の後継者育成（戒町・浜田町・高砂中部・小松原仁輪加・日之出・高須） | | | | | |
| 評価指標区分： | ・祭礼行事への参加住民数 | | | (具体的な指標は次のとおり) | | |
| 具体的な指標： | 祭礼行事（秋祭り）への参加住民数 | | | | | |
| 目標値： | 【現状値】 平成 28 年度 935 人 ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 1,455 人 | | | | | |
| 進捗状況： | 各年度、状況値、目標に対する達成率 | | | | | |
| 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | |
| 935 人 | 1,123 人 | 2,283 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 0% | 36% | 259% | | | | |
| 事業⑥： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業 | 実施団体： | 高砂市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 | | | |
| 事業区分： | 用具等整備 | 事業期間： | 平成 29 年度 ～ 平成 33 年度 | | | |
| 事業概要： | 祭礼用具のうち屋台等の修繕と法被等の新調 (藍屋町・曾根東・西畑・伊保中部・戒町・浜田町・高砂中部・曾根南部・伊保西部・伊保南部・農人町・日之出・高須・扇町・東宮町) | | | | | |
| 評価指標区分： | ・祭礼行事への参加住民数 | | | (具体的な指標は次のとおり) | | |
| 具体的な指標： | 祭礼行事（秋祭り）への参加住民数 | | | | | |
| 目標値： | 【現状値】 平成 28 年度 6,325 人 ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 7,920 人 | | | | | |
| 進捗状況： | 各年度、状況値、目標に対する達成率 | | | | | |
| 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | |
| 6,325 人 | 6,502 人 | 6,567 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 0% | 11% | 15% | | | | |