
 

「国立劇場の再整備に係る整備計画」の改定（案） 抜粋 

 

２ページ 前文 
（略） 
令和７年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2025」では、改め

て、「早期開場に向けた国立劇場再整備を国の責任で早急に行う」ことが記載されたとこ

ろであり、本整備計画は、国立劇場の再開場に向けて必要となる機能や事業スキーム等

を以下のとおり整理するものである。 

 

 

９ページ ４．今後の進め方。財源、スケジュール 
 （３）スケジュール 

再整備後の再開場時期は、令和 15(2033)年度を目指すこととし、関係者との調整

及び協議を継続して行う。 

 

令和７(2025)年度  実施方針の概略の公表 

実施方針の公表 

特定事業の選定・公表 

入札公告 

令和９(2027)年度  契約締結 

令和 15(2033)年度の再開場を目指す。 
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