

地域文化財総合活用推進事業 実施計画

1 都道府県・市区町村名	兵庫県・西宮市	2 補助事業の種類	地域文化遺産活性化
3 実施計画の名称	西宮市地域文化遺産活用事業計画	【計画の改善時期】 平成 30年度	
4 実施計画期間	平成 28 年度 ～ 平成 33 年度		
5 実施計画の概要			
<p>西宮市には国指定重要文化財「西宮神社大練堀・表大門」や国史跡「大坂城石垣石丁場跡東六甲石丁場跡」をはじめ指定、未指定の特色ある文化財が所在している。こうした文化財は地域の貴重な文化遺産であり、その活用による地域の活性化が望まれているところである。</p> <p>そこで、「西宮市総合計画」及びその部門別計画である「文化財保存活用にしのみや計画」（平成25年度策定）、「西宮市文化振興ビジョン」（平成17年度策定）に基づき、次世代への文化遺産の保存・継承・発展や文化遺産の活用による地域の活性化を促進するため下記の取組みを実施する。</p> <p>市域全域を対象としつつ、旧村落ごとに歴史的・文化的特性が異なることをふまえ、各年度に旧村落9ヶ所ごとに主となる地域を設定し事業を実施する。多様な文化遺産が所在しているが、伝統的な祭礼行事は地域の文化遺産であり、地域活性化の核となるものである。しかし、用具の経年劣化等に対応する経費不足等の問題を抱えており、本事業ではその軽減をめざした。あわせて、記録作成事業を実施し本事業を通じて文化遺産が広く広報周知されるようにした。</p> <p>本事業の実施により、市民が地域の文化遺産を知る機会を充実させるとともに、市民に親しみのある文化遺産となるよう取組みを進める。また、本事業を通じて関係者との連携を深め、文化遺産を継続して生かすことができる体制づくりの検討を行う。</p> <p>1 大市八幡神社秋の例大祭保存継承事業（旧甲東村地域文化財活用事業：平成28年度） 2 旧塩瀬村地域文化財活用事業：平成31年度 3 旧今津村地域文化財活用事業：平成32年度 4 旧西宮町地域文化財活用事業：平成33年度 ※平成34年度は、総括評価期間 平成35年度以降も総括評価を踏まえた上で事業を計画、実施する。</p> <p>平成31年度は旧塩瀬村地域からの名塩地域禮大祭の山車の復元・補修を主とした事業を実施する。</p> <p>※文化財保存活用にしのみや計画は下記URLを参照 (https://www.nishi.or.jp/bunka/rekishitobunkazai/bunkazai/bunkazai-keikaku.html)</p>			
6 実施体制			
<p>本実施計画に係る全体の企画、調整及び各補助事業等に関する指導等は以下の担当課が行う。 教育委員会社会教育部文化財課：各補助事業における取扱等に関する指導・調整 産業文化局文化スポーツ部文化振興課：実行委員会及び構成団体との調整・事務連絡等 産業文化局産業部都市ブランド発信課：観光業務に関連する連携等</p> <p>また、補助事業は次の団体が実施する。実施期間中は補助事業にかかる書類、成果品等は実行委員会事務局が管理し、実施期間終了後は西宮市へ継承する。 西宮市地域文化遺産活用事業実行委員会（委員長：荒木 知） 構成団体（西宮歴史調査団、大市秋の例大祭保存継承実行委員会、名塩地域文化遺産総合活用推進実行委員会、NPO法人阪神文化財建造物研究会、他有識者、関係者により構成）</p> <p>各年度の事業終了後、外部の有識者の意見聴取及び市関係機関及び実行委員会で評価会を実施し、成果評価を行う。評価結果については、本事業の実施計画及び事業内容に反映させるほか、関係各課で実施している関係事業へ反映できるように取組みを進める。</p>			
7 実施計画における目標と期待される効果		別紙①のとおり	
8 補助事業の概要	(1) 補助金額	～平成30年度交付決定額： 5,054 千円	平成31年度申請額： 7,479 千円
(2) 実施事業の概要		別紙②のとおり	

9 その他計画実施により想定される効果（定性的な効果を記載）	
<p>想定される効果</p> <p>(1) 伝統的な祭礼行事の実施により、当該地域に特徴的な歴史への関心の向上が期待できる。</p> <p>(2) 従来祭礼に関わっていた者と新たに祭礼に関わる者との間のコミュニティが強化され、より多くの住民による伝統文化の継承を推進し、地域全体の活性化のきっかけとなる。</p> <p>(3) 市内他地域の伝統文化を継承する団体への刺激となり、団体の活動の活性化、団体間の連携が強化される。</p> <p>(4) 若い世代や新規住民が増加する地域では、次世代への伝統文化継承への参加が期待できる。</p> <p>(5) 事業実施した地域の核となる文化遺産について、積極的に情報を発信することが見込まれる。</p>	
10 その他事業（自主財源、民間団体、他省庁等からの補助（支援）を予定している事業など）	
事業概要：	教育委員会文化財課と地域FM局が連携したラジオウォークや、現地見学会等を定期的実施し、地域の文化遺産を広く紹介する取組みを進めている。
事業概要：	西宮観光協会が2011年から開催する「まちたびにしのみや」において、祭礼の行われる神社など地域の文化遺産を訪れる取組みをメニューに加え実施している。
事業概要：	西宮市民まつり（市民祭り協議会主催：107の企業団体で構成。毎年10月開催。2018年3万7千人参加）に山車が参加し地域の文化遺産への関心を高める取組みを実施。
11 「文化財保存活用地域計画」の作成・認定や「文化財保存活用大綱」の策定、「歴史文化基本構想」の策定や「歴史的風致維持向上計画」の作成・認定に向けた計画の見込等	
<p>「文化財保存活用にしのみや計画」は平成34年度改訂予定であり、文化財保護法による「文化財保存活用地域計画」の認定を受けるものへ移行予定である。本実施計画の成果も改定時に反映させることを予定している。</p>	
12 担当部局	
地方公共団体 担当部局課	西宮市教育委員会社会教育部文化財課

本件担当者連絡先

TEL	0798-33-2074	FAX	0798-33-1799
ふりがな	ひょうたに かずこ	E-mail	kazuko_hyotani@nishi.or.jp
担当者氏名	俵谷 和子		
住所	〒662-0944 兵庫県西宮市川添町15番26号		

※ スペースが足りない場合は、行の高さを変更したり、ページを追加しても差し支えありません。

7 実施計画における目標と期待される効果 別紙

目標区分 1 :	地域の文化資源を活用した集客・交流					
評価指標区分 1 :	地域の祭礼行事等への入込客数 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標 1 :	大市地域 (旧甲東村)・名塩地域 (旧塩瀬村)・旧今津村・旧西宮町の祭礼等行事への参加・集客数			関連事業:	①～⑦	
目標値 1 :	【現状値】 平成 28 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %					
設定根拠 1 :	地域の規模に合わせた祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率					
進捗状況 1 :	各年度、状況値、目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
113 %	113 %	%	%	%	% %	
65%	65%					
目標区分 2 :	伝統文化の継承体制の維持・確立					
評価指標区分 2 :	その他 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標 2 :	名塩地域 (旧塩瀬村)・旧今津村・旧西宮町の祭礼行事等映像記録のDVDの貸出回数・動画再生数			関連事業:	②～⑦	
目標値 2 :	【現状値】 平成 30 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 150 %					
設定根拠 2 :	地域での貸出回数、図書館等施設の貸出回数、動画再生回数の増加率					
進捗状況 2 :	各年度、状況値、目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
%	100 %	%	%	%	% %	
	0%					
目標区分 3 :	地域の文化資源を活用した集客・交流					
評価指標区分 3 :	地域の祭礼行事等への入込客数 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標 3 :	大市地域 (旧甲東村) の祭礼行事への参加・集客数			関連事業:	①	
目標値 3 :	【現状値】 平成 28 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %					
設定根拠 3 :	祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率					
進捗状況 3 :	各年度、状況値、目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
113 %	113 %	%	%	%	% %	
65%	65%					
目標区分 4 :	地域の文化資源を活用した集客・交流					
評価指標区分 4 :	地域の祭礼行事等への入込客数 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標 4 :	名塩地域禮大祭 (旧塩瀬村) の祭礼行事への参加・集客数			関連事業:	②③	
目標値 4 :	【現状値】 平成 30 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %					
設定根拠 4 :	祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率					
進捗状況 4 :	各年度、状況値、目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
%	100 %	%	%	%	% %	
	0%					

目標区分 5 :	伝統文化の継承体制の維持・確立					
評価指標区分 5 :	その他 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標 5 :	名塩地域禮大祭 (旧塩瀬村) の祭礼行事映像記録のDVDの貸出回数・動画再生数			関連事業:	②③	
目標値 5 :	【現状値】 平成 30 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 150 %					
設定根拠 5 :	地域での貸出回数、図書館等施設の貸出回数、動画再生回数の増加率					
進捗状況 5 :	各年度, 状況値, 目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
%	100 %	%	%	%	%	%
	0%					
目標区分 6 :	地域の文化資源を活用した集客・交流					
評価指標区分 6 :	地域の祭礼行事等への入込客数 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標 6 :	今津地域 (旧今津村) の祭礼行事への参加・集客数			関連事業:	④⑤	
目標値 6 :	【現状値】 平成 31 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %					
設定根拠 6 :	祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率					
進捗状況 6 :	各年度, 状況値, 目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
%	%	100 %	%	%	%	%
		0%				
目標区分 7 :	伝統文化の継承体制の維持・確立					
評価指標区分 7 :	その他 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標 7 :	今津地域 (旧今津村) の祭礼行事映像記録のDVDの貸出回数・動画再生数			関連事業:	④⑤	
目標値 7 :	【現状値】 平成 31 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 150 %					
設定根拠 7 :	地域での貸出回数、図書館等施設の貸出回数、動画再生回数の増加率					
進捗状況 7 :	各年度, 状況値, 目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
%	%	100 %	%	%	%	%
		0%				
目標区分 8 :	地域の文化資源を活用した集客・交流					
評価指標区分 8 :	地域の祭礼行事等への入込客数 (具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標 8 :	西宮地域 (旧西宮町) の祭礼行事への参加・集客数			関連事業:	⑥⑦	
目標値 8 :	【現状値】 平成 32 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %					
設定根拠 8 :	祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率					
進捗状況 8 :	各年度, 状況値, 目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
%	%	%	100 %	%	%	%
			0%			

目標区分 9 :	伝統文化の継承体制の維持・確立				
評価指標区分 9 :	その他 (具体的な指標は次のとおり)				
具体的な指標 9 :	西宮地域 (旧西宮町) の祭礼行事映像記録のDVDの貸出回数・動画再生数	関連事業:	⑥⑦		
目標値 9 :	【現状値】 平成 32 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 150 %				
設定根拠 9 :	地域での貸出回数、図書館等施設の貸出回数、動画再生回数の増加率				
進捗状況 9 :	各年度, 状況値, 目標に対する達成率				
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度
%	%	%	100 %	%	%
			0%		

8 (2) 実施事業の概要 別紙

事業①：	大市八幡神社秋の例大祭保存継承事業（旧甲東村）					実施団体：	大市秋の例大祭保存継承実行委員会）				
事業区分：	用具等整備					事業期間：	平成 28 年度 ～ 平成 33 年度				
事業概要：	大市八幡神社秋の例大祭に曳行される太鼓台の修理・整備を行い、祭礼行事の確実な実施と継承を図る。										
評価指標区分：	・祭礼行事への参加住民数					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率										
目標値：	【現状値】 平成 28 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %										
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率										
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度						
113 %	113 %	%	%	%	%						
65%	65%										
事業②：	名塩地域禮大祭の文化遺産（北之町の山車）記録作成事業					実施団体：	名塩地域文化遺産総合活用推進実行委員会				
事業区分：	記録作成					事業期間：	平成 31 年度 ～ 平成 33 年度				
事業概要：	名塩地域禮大祭に曳行される山車（北之町）の修理・整備の過程、祭礼準備の様子、祭礼当日の記録等の映像を作成し、祭礼行事の周知と継承を図る。										
評価指標区分：	・記録映像の貸し出し（又は利用）回数等					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	地域での貸出回数（年間10回）、図書館等施設の貸出回数（年間30回）、再生回数（年間1000回）の増加率										
目標値：	【現状値】 平成 30 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 150 %										
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率										
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度						
%	100 %	%	%	%	%						
	0%										
事業③：	名塩地域禮大祭の文化遺産（北之町の山車）整備事業					実施団体：	(実施団体名を記載してください。)				
事業区分：	用具等整備					事業期間：	平成 31 年度 ～ 平成 33 年度				
事業概要：	名塩地域禮大祭に曳行される山車（北之町）の修理・整備を行い、祭礼行事の確実な実施と継承と活用を図る。										
評価指標区分：	・祭礼行事への参加住民数					(具体的な指標は次のとおり)					
具体的な指標：	祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率										
目標値：	【現状値】 平成 30 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %										
進捗状況：	各年度，状況値，目標に対する達成率										
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度						
%	100 %	%	%	%	%						
	0%										

事業④：	今津地域（旧今津村）の文化遺産（船だんじり）記録作成事業				実施団体：	（今津地域実行委員会）	
事業区分：	記録作成			事業期間：	平成 32 年度 ～ 平成 33 年度		
事業概要：	今津地域（旧今津村）の祭礼行事に曳行される船だんじりの修理・整備の過程、祭礼準備の様子、祭礼当日の記録等の映像を作成し、祭礼行事の周知と継承を図る。						
評価指標区分：	・記録映像の貸し出し（又は利用）回数等				（具体的な指標は次のとおり）		
具体的な指標：	地域での貸出回数、図書館等施設の貸出回数、再生回数の増加率						
目標値：	【現状値】 平成 31 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 150 %						
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率						
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度		
%	%	100 %	%	%	%		
		0%					
事業⑤：	今津地域（旧今津村）の文化遺産（船だんじり）整備事業				実施団体：	（今津地域実行委員会）	
事業区分：	用具等整備			事業期間：	平成 32 年度 ～ 平成 33 年度		
事業概要：	今津地域（旧今津村）の祭礼行事に曳行される船だんじりの修理・整備を行い、祭礼行事の確実な実施と継承と活用を図る。						
評価指標区分：	・祭礼行事への参加住民数				（具体的な指標は次のとおり）		
具体的な指標：	祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率						
目標値：	【現状値】 平成 31 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %						
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率						
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度		
%	%	100 %	%	%	%		
		0%					
事業⑥：	西宮地域（旧西宮町）の文化遺産（神輿）記録作成事業				実施団体：	（旧西宮町地域実行委員会）	
事業区分：	記録作成			事業期間：	平成 33 年度 ～ 平成 33 年度		
事業概要：	西宮地域（旧西宮町）の祭礼行事で曳行される神輿の修理・整備の過程、祭礼準備の様子、祭礼当日の記録等の映像を作成し、祭礼行事の周知と継承を図る。						
評価指標区分：	・記録映像の貸し出し（又は利用）回数等				（具体的な指標は次のとおり）		
具体的な指標：	地域での貸出回数、図書館等施設の貸出回数、動画再生回数の増加率						
目標値：	【現状値】 平成 32 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 150 %						
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率						
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度		
%	%	%	100 %	%	%		
			0%				

事業⑦：	西宮地域（旧西宮町）の文化遺産（神輿）整備事業			実施団体：	（旧西宮町地域実行委員会）	
事業区分：	用具等整備			事業期間：	平成 33 年度 ～ 平成 33 年度	
事業概要：	西宮地域（旧西宮町）の祭礼行事で曳行する神輿の修理・整備を行い、祭礼行事の確実な実施と継承と活用を図る。					
評価指標区分：	・祭礼行事への参加住民数				（具体的な指標は次のとおり）	
具体的な指標：	祭礼行事への参加者数、祭礼行事時の帰省者数、祭礼行事の見学者数の増加率					
目標値：	【現状値】 平成 32 年度 100 % ⇒ 【目標値】 平成 33 年度 120 %					
進捗状況：	各年度、状況値、目標に対する達成率					
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	
%	%	%	100 %	%	%	
			0%			